



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS
ESTADO DE MINAS GERAIS

Melhorias Sanitárias Domiciliares

Convênio: 871939/2018

Cronograma Físico-Financeiro

Item	Descrição	CORAÇÃO DE JESUS-MG						TOTAL
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	
1	Placa de Obras modelo FUNASA							
	Físico	1						1
	Financeiro	R\$ 1.761,10						1.761,10
	Percentual	0,80%						0,80%
2	Módulos Sanitários ligados a Tanque séptico, Filtro Anaeróbio e Sumidouro							
	Físico	2		2	2	3		9
	Financeiro	41.860,85		41.860,85	41.860,85	62.791,27	-	188.373,82
	Percentual	19,04%		19,04%	19,04%	28,57%		85,70%
3	Módulos Sanitários ligados a rede pública							
	Físico		2					2
	Financeiro		29.680,69	-	-	-		29.680,69
	Percentual		13,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,50%
	Sub-total	R\$ 43.621,95	R\$ 29.680,69	R\$ 41.860,85	R\$ 41.860,85	R\$ 62.791,27	R\$ 0,00	29.680,69
	Sub-total acumulado	R\$ 43.621,95	R\$ 73.302,64	115.163,49	157.024,34	219.815,61	219.815,61	219.815,61
	Percentual	19,84%	13,50%	19,04%	19,04%	28,57%	0,00%	
	Percentual acumulado	19,84%	33,35%	52,39%	71,43%	100,00%	100,00%	

Adenise de Sousa Martins
Engenheira civil CREA-MG 194.745/D

Robson Adalberto Mota Dias
Prefeito municipal