



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1089627-23	Nº SICONV 948892/2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE CORAÇÃO DE JESUS	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF NOS BAIRROS SÃO RAFAEL	DESCRIÇÃO DO LOTE INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERIMETRO URBANO DO MUN
----------------------------------	---------------------------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF NOS	960.980,06	% Período:	33,76%	34,25%	32,00%									
1.1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF NOS E	960.980,06	% Período:	33,76%	34,25%	32,00%									
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	20.471,40	% Período:	40,00%	53,33%	6,67%									
1.1.2.	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	16.180,64	% Período:	67,14%	24,62%	8,24%									
1.1.3.	PAVIMENTAÇÃO	514.169,31	% Período:	32,99%	34,10%	32,92%									
1.1.4.	DRENAGEM	164.269,08	% Período:	33,67%	35,18%	31,14%									
1.1.5.	PASSEIO	162.952,33	% Período:	33,35%	33,40%	33,25%									
1.1.6.	ACESSIBILIDADE	33.050,16	% Período:	22,22%	25,93%	51,85%									
1.1.7.	SINALIZAÇÃO	49.887,14	% Período:	37,55%	36,33%	26,12%									
Total: R\$ 960.980,06															
				%:	33,76%	34,25%	32,00%								
				Repasso:	324.067,95	328.791,25	307.159,80								
				Contrapartida:	324,42	329,15	307,49								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	324.392,37	329.120,40	307.467,29								
				%:	33,76%	68,00%	100,00%								
				Repasso:	324.067,95	652.859,20	960.019,00								
				Contrapartida:	324,42	653,57	961,06								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	324.392,37	653.512,77	960.980,06								

CORAÇÃO DE JESUS

Local

quinta-feira, 29 de agosto de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Lucas Valdiric Oliveira Santos

CREA/CAU: 242580/D

ART/RRT: MG20242748634