



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1091600-91	Nº SICONV 953235/2023	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE JESUS	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ NOS BAIRROS SÃO RAFAEL	DESCRIÇÃO DO LOTE INTERVENÇÃO DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO
---------------------------	--------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF NOS BAIROS SÃO RAFAEL	994.748,93	% Período:	37,17%	41,16%	21,67%									
1.1.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF NOS BAIROS SÃO RAFAEL	994.748,93	% Período:	37,17%	41,16%	21,67%									
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	23.849,82	% Período:	35,00%	45,00%	20,00%									
1.1.2.	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	16.110,18	% Período:	65,06%	24,08%	10,86%									
1.1.3.	PAVIMENTAÇÃO	543.409,04	% Período:	37,70%	41,18%	21,12%									
1.1.4.	DRENAGEM	154.029,03	% Período:	35,08%	43,89%	21,03%									
1.1.5.	PASSEIO	190.939,06	% Período:	36,30%	38,10%	25,60%									
1.1.6.	ACESSIBILIDADE	16.594,00	% Período:	44,00%	32,00%	24,00%									
1.1.7.	SINALIZAÇÃO	49.817,80	% Período:	30,92%	51,03%	18,05%									
Total: R\$ 994.748,93				%:	37,17%	41,16%	21,67%								
				Repasse:	356.827,19	395.190,84	208.000,97								
				Contrapartida:	12.908,69	14.296,54	7.524,70								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	369.735,87	409.487,39	215.525,67								
				%:	37,17%	78,33%	100,00%								
				Repasse:	356.827,19	752.018,03	960.019,00								
				Contrapartida:	12.908,69	27.205,23	34.729,93								
				Outros:	-	-	-								
				Investimento:	369.735,87	779.223,26	994.748,93								

CORAÇÃO DE JESUS

Local

sexta-feira, 30 de agosto de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: Lucas Valdieric Oliveira Santos

CREA/CAU: 242580/D

ART/RR: MG20242748634